
 
Protocole d’intervention pour la plongée dans les Sources du 

Lez du 12/10/2022 dans le cadre du projet LEZ 2020 
Rédacteurs : Lionel Lapierre, Frank Vasseur, Pierre Fischer, Hervé Jourde 

 
L’un des objectifs majeurs du projet LEZ 2020 est de développer et mettre en œuvre les outils 
nécessaires à la cartographie des zones inconnues en amont hydraulique des puits de pompage de 
l'usine Avias dans la source du Lez.  
Un autre objectif consiste en la réalisation de mesures de dispersion hydrodynamique au sein du 
conduit terminal en aval de l'usine Avias, via l’injection d’un traceur au sein du conduit terminal (en 
aval de la zone haute à - 9 m) et la mesure de sa restitution en différents points du conduit, jusqu’à 
la vasque durant une période de débordement de la source. 
 
Une nouvelle plongée est programmée pour le 12/10/2022. Ses objectifs seront de continuer le 
nettoyage (anciennes lignes de vie) et la sécurisation (vérification de la nouvelle ligne de vie) vers la 
salle de pompage et d’installer les points d’ancrage pour le déploiement d’un réseau de fluorimètres 
permettant une meilleure étude de la restitution de la source. Une nettoyage de la zone d’entrée 
peut aussi s’avérer nécessaire (blocs roulés lors du dernier épisode pluvieux). Des prises de vues  
 
Ce document décrit le protocole de mise en œuvre de la plongée. 
 

1. Objectif de la plongée :  
 

1) Les 450 premiers mètres du réseau (-42m) ont déjà été visités et reéquipés lors des 
plongées précédentes.  
 

2) Le nettoyage des anciennes lignes de vie et l’installation d’une nouvelle a été effectuée 
jusqu’à laprofondeur de -31 après le point haut (soit environ 400m). Cette nouvelle 
plongée devra permettre d’évacuer les anciennes lignes de vie et vieux câbles 
rencontrés. 

 
3) Poursuite de l’installation des ancrages pour fluorimètres en vue des prochaines 

opérations. 
 
4) Essais de prises de vues vidéo en vue d’exploitation pour reconstruction 

photogrammétrique. 
 
5) Essais de prises de vues photographiques 
 
6) Aménagement de la trémie d’entrée (blocs à dégager). 
 

 
 
 
 



 
 

 
Déroulement des opérations : 
 

8h30 :  Arrivée sur le site 
 
9h 30 : Mise à l’eau 
 
- prises de vues video; 

 
- installation du matériel d’accroche des fluorimètres pour les prochaines expérimentations 
(à environ 100 et 200m de l'entrée); 

 
- finalisation du nettoyage des vieux fils (entre le terminus de la dernière plongée et les 
pompes); 

 
- prises de vues photographiques si la visibilité le permet; 

 
- dépose du matériel (scooter, bouteilles relais) en amont des étroitures d'entrée. 
 

- Inspection détaillée du point bas de -49. 
 

14h00 : Sortie des plongeurs 
 
 
 

2. Personnes présentes lors de l'intervention :  
 
- Université de Montpellier : Hervé Jourde 
- Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole : 1 agent pour l’ouverture de 

l’accès au site (P. Garrel ou JP Gilbert ?); 
- Plongeurs : Frank Vasseur (directeur de plongée), Damien Vignoles, Matthieu Foulquié, 

Doriane Morata, Denis Pailo. 
 
Les documents des plongeurs ont préalablement été fournis lors des précédentes plongées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3. Gestion de risques : 
 
La gestion des risques et les mesures correctives envisagées sont décrites dans le tableau ci-
dessous : 

 

Risques identifiés Mesures correctives 

Conditions météos incompatibles avec la 
réalisation de la mission* 

Report de l’opération à une date ultérieure 
Date de repli envisagée : 5 mai 2022 

Obstruction à l’avancée des plongeurs 
(éboulement…) dans le conduit 

Interruption de l’opération, retour des 
plongeurs et mise au point d’une 
intervention de désobstruction spécifique 

Problèmes spécifiques à la plongée Se référer au protocole de l’annexe A  

 
* En fonction du risque météo (cumuls prévus) et du débit préalable de la source. Les conditions sont évaluées 
en arrivant sur site la prise de décision est effectuée à ce moment-là sauf crue établie avant le jour de la plongée 
(débit et visibilité). 

Annexe A :  
Prévention des risques en plongée sous surface non libre : 

grottes, mines, épaves, glace, bâtiments…etc. 
Rédacteur : Frank Vasseur 

 
 
Préciser : qui plonge ? combien de plongeurs à la fois ? qui prend les décisions en surface ? 
 
Principe de redondance 
Tous les éléments vitaux de la configuration sont doublés voire triplés, afin de pallier à toute panne 
matérielle. Trois éclairages, deux masques, deux instruments coupants, deux dévidoirs de fil 
d’Ariane, deux instruments de gestion de décompression, deux systèmes d’équilibrage, deux 
scaphandres indépendants au minimum. 
 
Expérience et formation des plongeurs engagés 
Les plongeurs engagés sur l’opération Lez sont tous dument formés aux techniques et aux 
configurations spécifiques de la plongée souterraine. 
 
Anticipation et prévention 



 
La connaissance du conduit, acquise par une appréhension progressive de la cavité, permet 
d’identifier les zones présentant des risques potentiels et de s’organiser pour les minimiser et les 
gérer. 
 
« What if ? » : procédures de réchappe 

Situation Procédure Matériel nécessaire 

Perte de fil d’Ariane  Lasso tendu Dévidoir de secours 

Rupture de fil d’Ariane Raccord avec dévidoir de 
secours et recherche 

Dévidoir de secours 

Binôme égaré Recherche puis balisage Dévidoir de secours, flèches 
directionnelles, lampe de 
secours 

Propulseur en panne allumé Blocage de l’avant contre une 
paroi 

Instrument coupant 

Propulseur en panne éteint Tractage ou abandon Mousqueton pour accroche  

Retour sans visibilité Suivi du fil d’Ariane à la main Néant 

Emmêlement Désemmêlement Deux flèches directionnelles, 
dévidoir de secours 

Décompression, malaise Evacuation et appel des secours  
(15, 18 et 112) 

Sans objet 

 
  



 
Rapport de plongée du 12/10/2022 

Rédacteurs : Lionel Lapierre, Frank Vasseur 
 

Présents pour cette opération : 
 
Plongeurs : Frank Vasseur (Directeur), Denis Pailo, Damien et Doriane Vignoles 
Université de Monpellier : Mohammed, Hervé Jourde 
Régie des eaux : 
 
Le niveau est 4 à 5 m en dessous du déversoir, la visibilité meilleure que les fois précédentes 
(4m environ). 
 
Récapitulatif plongées  

Équipes Nom 
Heure 
immersion 

Horaire 
sortie 
prévisionnel 

Horaire 
sortie 

Prof. 
Max 
(m) 

Notes 

Équipe 
1 

Doriane 
Vignoles 
Denis Pailo 

10h25 11h 10h59 -21 Forte dégradation 
de la visibilité en 

circuit ouvert. 

Équipe 
2 

Damien 
Vignoles 11h21 13h30 13h04 -46 

Arrêt devant un 
busage de pompe 

vertical  Frank Vasseur 
 
Objectif des équipes  
 
Équipe 1 : aménagement de la zone étroite d’entrée et du fil d’ariane, dépose de matériel. 
 
Bilan plongée équipe 1 : dégagement de blocs pour rendre le passage moins technique à 
franchir, dépose de deux scooters, trois bouteilles de sécurité, les dévidoirs de 
déséquipement. 
 
Équipe 2 :  

- Nettoyage des anciens fils et de la cablette jusqu’à la zone des pompes ; 
- Poursuite de l’équipement jusqu’à -46, face à un cylindre vertical. 
- Essais vidéo 

 
 

Le programme global a été tenu. Les éléments notables sont : 
 

1) Étroiture à l’entrée dégagée des blocs mobiles. Il est nécessaire de finaliser cet 
aménagement mais il faudrait dédier une plongée spécifique, car ce n’est pas 
compatible avec le passage de plusieurs équipes ni les plongées aux objectifs de travail 
dans des zones plus éloignées de la cavité. 
 



 
2) Visibilité médiocre mais meilleure (4m) car il n’y a plus de courant dans la galerie. Il y 

a eu pas de « nettoyage » par le courant entre les passages. 
 
 

3) Le nettoyage s’est prolongé entre 400 et 500m et achevé à -46, car nous avions saturé 
le dévidoir de déséquipement et nous avions déjà un gros écheveau de cablette 
volumineux à tenir à la main (voir photo) 
 
 

4) Reéquipement sur trente mètres environ depuis l’ancien terminus jusqu’à la proximité 
des pompes (son) et la vue d’une cylindre vertical semblant occuper toute la hauteur 
de la galerie. 
 

5) Inspection du point bas des 300m sans trouver de passage pénétrable. 
 

6) Des poissons ont été observés durant la plongée jusqu’à 120m de l’entrée. 
 

7) Essais de prises de vues vidéo en vue d’effectuer une reconstruction 
photogrammétrique. 
 
 

Perspectives 
Au vu de l’ampleur des actions à réaliser pour l’opération de coloration programmée et 
compte tenu des conditions dans la cavité (dégradation rapide de la visibilité), il sera difficile 
d’effectuer plusieurs tâches localisées (installation des supports des fluorimètres, fixation 
puis déséquipement) et de multiplier les équipes et les passages dans une même journée. 
Aussi, l’organisation la plus réaliste consisterait à segmenter les actions : 
 

- jour 1 : installation des supports des fluorimètres à 25, 90 et 160m de l’entrée + 
balisage de l’implantation du Tracy ; 
 

- jour 2 : installation des fluorimètres sur les trois supports (15 au total), du Tracy et 
coloration n°1 
 

- jour 3 : déclenchement du Tracy, coloration n°2 et déséquipement des fluorimètres 
et de leurs supports. 
  



 
Annexe : courbe de plongée du 12 octobre 2022 

 
 

 


